



Agrupamento Escolas Raul Proença

PROJETO EQAVET



Reunião 5 – Online - Resumo

**02/04/2020
14h30**

Presenças:

(AE Raul Proença) Equipa EQAVET – Maria Lourdes Gomes (interlocutora); Carlos Pires (Sinase) António Bento

Agenda

1. Análise global do plano de ação

- ações a manter no plano;
- ações que necessitam de reajustamento de metas e/ou datas;
- ações novas a integrar no plano;
- ações a retirar do plano.

2. Próximos passos

Cofinanciado por:



1. Análise global do plano de ação

Foi feito um ponto de situação da situação do EFP e do AE FP, no atual contexto:

- Está em curso a preparação do 3º período no alinhamento com as medidas já conhecidas.
- Os estágios no 12º ano foram antecipados e já foram concluídos, tendo dessa forma sido mitigado o impacto da contingência.
- O 3º período no caso destes alunos terá o foco na componente teórica. As maiores preocupações são com as PAP'S e com os estágios dos alunos do 11º ano.
- Relativamente ao projeto educativo, o mesmo já está em revisão.

Foi analisado globalmente o plano de projeto EQAVET, mediante os seguintes pontos:

- ações a manter no plano e que podem continuar conforme previsto;
- ações a manter no plano e que necessitam de reajustamento de metas e/ou datas;
- ações novas a integrar no plano, já no contexto da resposta ao estado de contingência em curso;
- ações a retirar do plano pois, ou deixaram de fazer sentido, ou manifestamente não serão concretizáveis em tempo útil - neste caso ou são diferidas no tempo, ou perdem a sua janela de oportunidade e devem ser substituídas por outras.

2. Próximos passos

- Remeter o plano de projeto atualizado (António Bento)
- Remeter o resumo / ata da reunião (António Bento)
- A próxima reunião online será oportunamente agendada após o período de férias da Páscoa e as orientações sobre o funcionamento do 3º período.