



Agrupamento Escolas Raul Proença

PROJETO EQAVET



Reunião 7 – Online - Resumo

**03/06/2020
16h30**

Presenças:

(AE Raul Proença) Equipa EQAVET – Maria Lourdes Gomes (interlocutora); Carlos Pires; Paula Martins; Luís Batista
(Sinase) António Bento

Agenda

1. Ponto de situação global

- Dinâmica do AE e do EFP no contexto da resposta à contingência em curso
- Metodologias, ferramentas e necessidades

2. Análise global do plano de ação

- ações a manter no plano;
- ações que necessitam de reajustamento de metas e/ou datas;
- ações novas a integrar no plano;
- ações a retirar do plano.

3. Próximos passos

Cofinanciado por:



1. Ponto de situação global

Foi feito um ponto de situação da situação do EFP e do AE RP, no atual contexto:

- Dado que várias empresas ainda estão em regime de trabalho em modelo remoto subsistem constrangimentos para realizar estágios em algumas das valências, como hardware.
- A prioridade atual é a formação em contexto de trabalho, com o regresso dos alunos.
- As PAP's estão previstas para a 2ª quinzena de Julho, e com possibilidade de realização nos modelos presencial ou remoto.
- Está em curso a divulgação da oferta formativa, via site, vídeos com testemunhos dos alunos. Foi colocada a hipótese de divulgar através dos jornais locais e de várias redes sociais.
- Já existem candidatos a pré-inscrições, sendo expectável o aumento de candidatos em Junho. É desde logo assegurado o contacto e o seguimento com os candidatos e encarregados de educação no sentido de fidelizar e tentar converter a candidatura em compromisso e em futura inscrição.
- O plano de ensino à distância está a ser monitorizado junto dos docentes, alunos e encarregados de educação. Os resultados serão analisados na próxima reunião de Conselho Pedagógico.
- Os inquéritos à avaliação pelos ex-alunos já foram desencadeados sendo o objetivo alargar o leque de respostas durante o mês de Junho.
- A partir e meados de Julho será aplicado um inquérito por disciplina.
- É importante segmentar os resultados em termos do EFP.
- A autoavaliação não irá avançar nos moldes previstos, atendendo às circunstâncias.
- Uma das ações previstas, relacionada com o laboratório, será suspensa, pois não foi acolhida no âmbito dos critérios para a votação para o orçamento participativo.

2. Análise global do plano de ação

Foi analisado globalmente o plano de projeto EQAVET, mediante os seguintes pontos:

- ações a manter no plano e que podem continuar conforme previsto;
- ações a manter no plano e que necessitam de reajustamento de metas e/ou datas;
- ações novas a integrar no plano, já no contexto da resposta ao estado de contingência em curso;
- ações a retirar do plano pois, ou deixaram de fazer sentido, ou manifestamente não serão concretizáveis em tempo útil - neste caso ou são diferidas no tempo, ou perdem a sua janela de oportunidade e devem ser substituídas por outras.

3. Próximos passos

- Remeter o plano de projeto atualizado (António Bento)
- Remeter o resumo / ata da reunião (António Bento)
- A próxima reunião online decorrerá no dia 08/07, 4ª feira, a partir das 16h30m.

Cofinanciado por:

